

## HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

**„NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach”** współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ - IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

ZADANIE	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA	ETAPY DZIAŁAŃ	TERMIN REALIZACJI ETAPU
<b>ZADANIE 1</b> <b>Przygotowanie rozwiązania NAWIGACJA 50 PLUS</b>	<b>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017</b>	Etap I - Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją	Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją odbyło się w dniu 30.01.2017 r.
		Etap II - Organizacja wizyty studyjnej w Niemczech dla Zespołu Ekspertów (w tym przedstawicieli grupy docelowej)	Wizyta studyjna w Niemczech odbyła w dniach 30.05-01.06.2017 r.
		Etap III - Międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów w Niemczech	Spotkanie Zespołu Ekspertów odbyło się w dniach 30.05-01.06.2017 r.
		Etap IV - Organizacja wizyty studyjnej w Szwecji dla Zespołu Ekspertów (w tym przedstawicieli grupy docelowej)	Wizyta studyjna w Szwecji odbyła w dniach 04-07.09.2017 r.
		Etap IV - Organizacja wizyty studyjnej w Szwecji dla Zespołu Ekspertów (w tym przedstawicieli grupy docelowej)	Spotkanie Zespołu Ekspertów odbyło się w dniach 04-07.09.2017 r.
		Etap VI - Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją	Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją odbyło się w dniu 10.01.2018 r.
		Etap VII - Zlecenie opracowania programów komputerowych dla testu IGŁA KOMPASU 50+	Programy komputerowe dla testu IGŁA KOMPASU 50+ zostały opracowane w terminie do 29.12.2017 r.
		Etap VIII - Zlecenie opracowania programów komputerowych dla testu KOMPAS 50+	Programy komputerowe dla testu KOMPAS 50+ zostały opracowane w terminie do 29.12.2017 r.

<p><b>Zadanie 2 - Testowanie modelu NAWIGACJA 50 PLUS</b></p>	<p><b>PAŹDZIERNIK 2017 – CZERWIEC 2018</b></p>	<p>Etap I - Testowanie pakietu IGŁA KOMPASU 50+ (działania kierowane do pracowników 50+)</p>	<p>W dniach <b>7-8 maja</b> i <b>14-15 maja br.</b> odbyły się wyjazdowe 2-dniowe warsztaty psychologiczno-motywacyjnych kierowane do uczestników testu - pracowników 50+ pt. „<b>BĄDŹ AKTYWNY I ZDROWY</b>”. <b>Miejsce warsztatów:</b> Hotel Albatros w Serwach koło Augustowa</p> <p>Od 15 maja br. rozpoczęły się sesje coachingowe kierowane do pracowników 50+, a zarazem testowanie narzędzi na poziomie IGŁA KOMPASU 50+, które mają na celu identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz form działań wspierających zmianę postaw uczestników testu.</p> <p>W dniu <b>27 czerwca 2018 r.</b> w godz. 10.30-13.30 odbędzie się <b>Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów</b> połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie IGŁA KOMPASU 50+.</p>
		<p>Etap II - Testowanie pakietu KOMPAS 50+ (działania kierowane do przedsiębiorstw/organizacji prywatnych i publicznych o zatrudnieniu do 249 osób)</p>	<p>W dniach <b>14-15 maja</b> i <b>21-22 maja br.</b> odbyły się 2-dniowe szkolenia wyjazdowe kierowane do KOORDYNATORÓW 50+ (doradców wewnętrznych z przedsiębiorstw/organizacji) pt. „<b>ZARZĄDZANIE WIEKIEM W ORGANIZACJI. NARZĘDZIA MODELU NAWIGACJA 50 PLUS</b>”. <b>Miejsce szkolenia:</b> Hotel Albatros w Serwach koło Augustowa</p> <p>W okresie od 23 maja do 30 czerwca potrwa testowanie narzędzi modelu NAWIGACJA 50+ na poziomie KOMPAS 50+ w 30 organizacjach (prywatnych, publicznych), które biorą udział w projekcie.</p> <p>W dniu <b>19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00-13.00</b> odbędzie się <b>Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów</b> połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie KOMPAS 50+.</p>
		<p>Etap III - Testowanie pakietu LATARNIA 50+ (działania kierowane do instytucji)</p>	<p>W dniu <b>12 grudnia 2017 r.</b> odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań Partnerstwa Lokalnego</p>

			<p>(PL) na rzecz zarządzania wiekiem nt. <i>Funkcjonowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP</i>”.</p> <p>W dniu <b>27 lutego 2018 r.</b> odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. „<i>Obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności zawodowej Pracowników 50+ w MMŚP</i>”</p> <p>W dniu <b>27 marca 2018 r.</b> odbyło się trzecie spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. „<b>Model nawigacja 50+ jako metoda prowadząca do wydłużania aktywności zawodowej Pracowników 50+ w MMŚP</b>” (poniżej program spotkania).</p> <p>W dniu <b>28 marca 2018 r.</b> odbyło się <b>Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów</b> połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie LATARNIA 50+.</p> <p>W dniu <b>24 kwietnia 2018r.</b> odbyło się czwarte spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. „<b>Program działania Lokalnego Partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP na lata 2018-2023</b>”.</p> <p><b>Miejsce spotkania:</b> Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ul. Warszawska 63, sala 206.</p>
		Etap IV - Administrowanie portalami w ramach modelu NAWIGACJA 50 PLUS	Praca ciągła
<b>Zadanie 3 - Analiza</b>	<b>MAJ 2018– LIPIEC</b>	Etap I - Realizacja badań jakościowych FGI: odbiorcy i użytkownicy poziomu: IGŁA KOMPASU	czerwiec/lipiec 2018

<b>efektów testowania modelu NAWIGACJA 50 PLUS</b>	<b>2018</b>	50+, KOMPAS 50+	
		Etap II – Realizacja badań jakościowych FGI: odbiorcy i użytkownicy poziomu LATARNIA 50+	czerwiec/lipiec 2018
		Etap III - Realizacja wizyty studyjnej w Polsce	04-06 lipiec 2018 r.
		Etap IV - Spotkania Zespołu Ekspertów	04-05 lipiec 2018 r.
		Etap V - Opracowanie raportu z analizy efektów testowania - rekomendacje z testu	lipiec 2018 r.
<b>Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50 PLUS</b>	<b>LIPIEC 2018 – WRZESIEŃ 2018</b>	Etap I - Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją (2 spotkania)	sierpień 2018 wrzesień 2018 r.
		Etap II - Opracowanie ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50 PLUS	lipiec-wrzesień 2018 r.
<b>Zadanie 5 - Wdrożenie modelu NAWIGACJA 50 PLUS do praktyki</b>	<b>PAŹDZIERNIK 2018 – KWIECIEŃ 2019</b>	Etap I - Opracowanie podręcznika wdrożeniowego dla użytkowników modelu	październik/kwiecień 2018 r.
		Etap II - Zawiązanie 16 lokalnych partnerstw zarządzania wiekiem	listopad/grudzień 2018 r.
		Etap III - Realizacja szkoleń dla 16 doradców zewnętrznych LOKALNY Menedżer 50+	październik/listopad 2018 r.
		Etap IV - Realizacja przez LOKALNEGO Menedżera 50+ audytów wdrożeniowych dla 64 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw/organizacji z zastosowaniem narzędzi KOMPAS 50+	listopad 2018 r./kwiecień 2019 r.
		Etap V - Realizacja przez LOKALNEGO Menedżera 50+ działań wdrożeniowych dla 192 pracowników z zastosowaniem narzędzi IGŁY KOMPASU 50+	listopad 2017 r./kwiecień 2019 r.
<b>Zadanie 6 - Rekomendacje dla użytkowników i odbiorców modelu NAWIGACJA 50 PLUS</b>	<b>MAJ 2019 – CZERWIEC 2019</b>	Etap I - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu IGŁA KOMPASU 50+	maj-czerwiec 2019 r.
		Etap II - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu KOMPAS 50+	maj-czerwiec 2019 r.
		Etap III - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu LATARNIA 50+	maj-czerwiec 2019 r.